



Hogeschool van Amsterdam

AMSTELCAMPUS BUURTBERICHT

Aan de bewoners van de Eerste Boerhaavestraat, Swammerdamstraat, Mauritsstraat, Prof. Tulpplein en Huddekade

Amsterdam, 5 december 2019

Betreft: Planning oplevering Conradhuis

Beste burenen,

In tegenstelling tot de eerder afgegeven planning, zal het Conradhuis niet in augustus 2021 in gebruik genomen worden, maar enkele maanden later.

De vertraging in de bouw is ontstaan doordat er onverwacht meer obstakels in de grond werden aangetroffen dan voorzien en de ontwikkelingen rond PFAS (keuring en afvoer van grond van de bouwplaats). De vertraging die hierdoor ontstond was aanleiding om te onderzoeken waar de bouw versneld kon worden zodat de continuïteit van het onderwijs en onderzoek niet in gevaar zou komen. Tijdens dit onderzoek bleek dat de planning op onderdelen te positief was en bijgesteld moest worden. De vertraging kan, ondanks alle inspanningen, niet volledig worden ingelopen. Zodra er meer duidelijkheid is over de aangepaste planning zullen wij u hierover berichten of de nieuwe planning op de website publiceren.

Op donderdag 19 december organiseren wij een informatiebijeenkomst voor omwonenden waar aanstaande maandag de uitnodiging voor ontvangt.

Heeft u in de tussentijd vragen, klachten of tips over de bouw dan kunt u dit melden op www.verbeterdebouw.nl. U kunt ook mailen naar amstelcampus@hva.nl of telefonisch contact opnemen met de omgevingsmanager, Anne van den Eijnden, 06-2115 8899.

Met hartelijke groeten,
namens Projectteam Conradhuis

Don van Dasler
Projectdirecteur Conradhuis
Hogeschool van Amsterdam